



“Elaboración de un Modelo de Gestión de la Infraestructura de las Telecomunicaciones del Estado y Creación de los Términos de Referencia para Elaborar las Bases de Licitación de Contratos Marco”



Último Informe de la Asesoría:

***Etapa V - Diseño de convenios marco.
Etapa VI - Generación de bases de licitación
Informe Final BID***

7 de Septiembre 2004

El presente documento corresponde al último informe de la asesoría que desarrolló Deloitte para la “Elaboración de un Modelo de Gestión de la Infraestructura de las Telecomunicaciones del Estado y Creación de los Términos de Referencia para Elaborar las Bases de Licitación de Contratos Marco”.

Desde el informe de avance anterior, se han completado las siguientes Etapas y actividades del Plan de Trabajo:

Etapas V. - Diseño de convenios marco.

Se diseñó un modelo de solución para el proyecto Ruta 5D y se presentó una proposición de Modelo de Gestión de la Infraestructura de las Telecomunicaciones del Estado. (Soluciónv6.doc) (Presentación Directoriov4.ppt)

Se realizó una presentación al directorio con el modelo de solución y la estimación de costos.

Etapas VI.- Generación de bases de licitación.

Se desarrollaron y documentaron los Términos de referencia "CONVENIO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO, PROYECTO RUTA 5D" (Términos de referencia.doc), en los cuales se recoge el diseño del Modelo de Solución para el proyecto Ruta 5D.

Informe Final BID.

Se elaboró el informe final dirigido al BID, en los términos establecidos en las Bases de Licitación.

Los resultados del trabajo desarrollado se encuentran en los documentos adjuntos.